Bruno Boggioni Rivera

De: Bruno Boggioni Rivera
Enviado el: miércoles, 17 de marzo de 2021 11:17
Para: M. Constanza Carreño Chaparro
CC: Lorena C. Stromilli Rodriguez
Asunto: Adjunta informacion de FMAV / Solicitud de antecedentes
Datos adjuntos: 01 v1.pdf; 02 acta 2 ANALISIS Ticnamar.pdf; 02 sgdoc.pdf; 02 SGDOC2.pdf; 03 EMAIL.pdf; 03 sgdoc.pdf; 03 SGDOC2.pdf; 04 email.pdf; 05 SGDOC2.pdf; 06 acta 2 PRIMERA VISITA Belen.pdf; 06 ACTA 3 SEGUNDA VISITA Belen.pdf; 06 sgdoc.pdf; 06 SGDOC2.pdf; 07 acta 3 segunda VISITA TICNAMAR.pdf; 07 sgdoc1.pdf; 07 SGDOC2.pdf; 08 ACTA 4 primera visita BIENES CULTURALES.pdf; 08 sgdoc.pdf; 08 SGDOC2.pdf; 09 ACTA 5 TERCERA VISITA Belen.pdf; 09 sgdoc1.pdf; 09 SGDOC2.pdf; 10 acta 5 tercera VISITA ticnamar.pdf; 10 sgdoc1.pdf; 10 SGDOC2.pdf; 11 acta 6 actualizacion de convenio Ticnamar.pdf; 11 sgdoc1.pdf; 11 SGDOC2.pdf; 12 acta 7 respuesta CMN Ticnamar.pdf; 12 sgdoc.pdf; 12 SGDOC2.pdf; 01 ACTA PRIMERA VISITA BELEN dic2020.pdf; 01 ACTA PRIMERA VISITA TICNAMAR dic2020.pdf; 01 sgdoc.pdf; 01 SGDOC1.pdf

María Constanza:
Junto con saludar, de acuerdo a solitud efectuada esta mañana, se informa que en presente email se envía link, para proceder a la descarga de totalidad de antecedentes referentes al desarrollo del proceso de fiscalización encargado a mi persona, relacionado con FAMSV, y las dos (2) iglesias:
- Restauración Iglesia San Santiago de Belén.
- Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar.
.
Link Visualización:
https://archive.org/download/actaFAMSValdia17marzo2021

Link Descarga:
https://archive.org/compress/actaFAMSValdia17marzo2021/formats=TEXT%20PDF&file=/actaFAMSValdia17marzo2021.zip

Se adjunta:
Acta 1 Primera visita a terreno de Ticnamar
Acta 1 Primera visita a terreno de Belén
Acta2 aclaración de visita a terreno N°1 (Belén)
Acta2 aclaración de visita a terreno N°1 (Ticnamar)
Archivos y coordinación DIPIR
Acta 3 Segunda visita a terreno de Belén
Acta 3 Segunda visita a terreno de Ticnamar
Acta 4 primera visita a Bienes Culturales (Ticnamar y Belén)
Acta 5 Tercera visita a terreno de Belén
Acta 5 Tercera visita a terreno de Ticnamar
Acta 6 Actualización de Convenio Contraloría Regional - Ticnamar
Acta 7 Pronunciamiento de Consejo de monumentos Nacionales - Ticnamar
-
A la fecha se confecciona y queda pendiente para pronto envió:
Acta 6 Actualización de Convenio Contraloría Regional - Belén
Acta 7 Pronunciamiento de Consejo de monumentos Nacionales - Belén

De esta manera se registra que nombramiento fue efectuado de forma extemporánea al inicio de las obras, proyectos posee a la fecha: modificación de materialidad, de proyecto aprobado por CMN y en el caso de Ticnamar se desarrolló partida inexistente en convenio que se desconoce manera y recursos para su desarrollo (referido a estación residencia de trabajadores).
Preocupa comentarios efectuados por parte de Profesionales encargados FAMSV, que describen que por la falta de recursos económicos no se ha iniciado a la fecha partidas (restauración de campanario y restauración de Torre campanario), para ambas iglesias.
Se informa que Inspector Fiscal no autorizo aumento de obras (aumento de recursos), aumento de temporalidad (aumento de tiempo), solicitando a FAMSV desde el mes de diciembre 2020, el efectuar ingreso de carta Gantt por oficina de partes para tomar conocimiento de plazos y fechas de termino.
Se detalla con preocupación que a la fecha se procedió a regularizar ante contraloría de forma parcial ajustes y modificaciones (no incluyo totalidad de antecedentes) de ambos proyectos de FAMSV y se advierte que actualización a la fecha presenta errores (define como materialidad rodillo, para sobrecubierta de iglesia de Belén) que sería de interés poseer pronunciamiento por parte de DIPIR si poseerán corrección y fecha en que se efectuara.

- Se registra que a la fecha se desconoce si DIPIR efectuó tramitación de recepción rendiciones referente a sobrecubierta de ambas iglesias, en caso de poseer autorización, seria de interés regularizar proceso debido al cambio de materialidad que esta presenta lo que influye en presupuesto considerado.
- Se registra que a la fecha se desconoce si DIPIR efectuó tramitación de recepción rendiciones referente a estación residencia de trabajadores, que no es posible encontrar en convenio de Ticnamar, en caso de no poseer autorización o aprobación de rendición, seria de interés el coordinar con Unidad Jurídica para consultar si labores no descritas ni consideras, efectuadas a la fecha y no autorizadas por DIPIR (diciembre 2020, se desconoce información actualizada), consultar si acción genera causal de termino anticipado o liquidación de convenio; comentarios producto que actualización y toma de razón de contraloría no incluyo el aumento de partida, lo que debería ser analizado por Unidad Jurídica para definir que no exista una irregularidad.

Se detalla que en reunión efectuada el día de ayer con Jefatura DIPIR se tomó conocimiento que se procede a efectuar tramitación en CORE para el aumento de recursos, (ante lo cual Inspector Fiscal no ha participado en gestión, tramitación, análisis ni aprobación) por lo que se sugiere el solicitar que se informe a DIT de trámites que tengas relación con la Inspector Fiscal que se desarrolla, para así poseer un entendimiento total de labores que gestiona y efectúa GORE en relaciona los dos (2) proyectos de restauración.
.
Se solicita instrucción de cómo aplicar termino de obras, considerando incumplimiento de convenio previo al nombramiento de Inspector Fiscal (Septiembre -diciembre 2020) y que se mantiene a la fecha (marzo 2021).
Quedo atento .
Saludos.




Bruno F. Boggioni Rivera

ARQUITECTO
FONO: 58-2207490
Profesional Division de Infraestructura y Transportes
Profesional apoyo UOT - Division de Planificacion y Desarrollo Regional
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

De: Bruno Boggioni Rivera
Enviado el: miércoles, 17 de marzo de 2021 9:25
Para: M. Constanza Carreño Chaparro
CC: Lorena C. Stromilli Rodriguez
Asunto: preparare envio de informacion / Solicitud de antecedentes


María Constanza:

Junto con saludar, comentó que preparare repositorio digital con totalidad de antecedentes referentes a los dos (2) proyectos de restauración.

- Restauración Iglesia San Santiago de Belén.
- Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar.

.

Saludos.





Bruno F. Boggioni Rivera

ARQUITECTO
FONO: 58-2207490

Profesional Division de Infraestructura y Transportes
Profesional apoyo UOT - Division de Planificacion y Desarrollo Regional
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

De: M. Constanza Carreño Chaparro
Enviado el: miércoles, 17 de marzo de 2021 8:47
Para: Bruno Boggioni Rivera
Asunto: Solicitud de antecedentes

Bruno, por favor enviarme la totalidad de informes y/o actas de visita terreno en que hayas participado tras tu nombramiento como IFO, en proyectos de Belén y Ticnamar.
Solo tengo el informe 3 de Ticnamar y el 2 y 3 de Belén.
Requiero todo el material para estudio y evaluación, tras haber realizado ayer reunión con DIPIR.
Cordialmente,





M. Constanza Carreño Chaparro

FONO: 58-2207434

Jefe División de Infraestructura y Transportes

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA